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Nr. 3  VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN 
ANTWOORDEN 
Vastgesteld 26 juni 2017 

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit 
te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven 
antwoorden. 

De vragen zijn op 14 juni 2017 voorgelegd aan de Minister van Infra-
structuur en Milieu. Bij brief van 23 juni 2017 zijn ze door de Minister van 
Infrastructuur en Milieu beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Van Veldhoven 

De griffier van de commissie,
Tijdink 
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Vraag 1 
In hoeverre past de overboeking ten behoeve van een investering in de 
Basisregistratie Ondergrond (BRO) in de doelstellingen van watervei-
ligheid dan wel waterkwaliteit? 

Antwoord 1 
De Basisregistratie Ondergrond (BRO) zorgt voor een betere kennis van de 
ondergrond. Dit levert op termijn kostenvoordelen op bij de uitvoering 
van projecten in het ruimtelijke domein, omdat bij deze projecten 
effectiever rekening kan worden gehouden met de risico’s die de 
ondergrond met zich meebrengt voor de realisatie van het project. Het is 
de verwachting dat deze voordelen zich ook zullen voordoen bij de 
projecten op het Deltafonds (denk hierbij bijvoorbeeld aan projecten ter 
bevordering van de waterveiligheid). Om deze reden heb ik ervoor 
gekozen om de implementatiefase van de BRO deels te dekken uit de 
middelen op het Deltafonds. De middelen worden overgeheveld naar 
Hoofdstuk XII, waar op artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling de verant-
woording geschiedt. 

Vraag 2 
Wat is de oorzaak van het feit dat voor IJsseldelta fase II een tekort van 
circa 50 miljoen euro wordt geraamd? Wat betekent dit voor de uitvoering 
van het project IJsseldelta Kampen in zijn geheel? 

Antwoord 2 
Het betreft hier het perceel Reevesluis, een van de vier percelen van 
project IJsseldelta Fase 2. Afgelopen jaar is in het kader van de voorbe-
reiding op de voorgenomen planuitwerking het toen voorliggende 
ontwerp voor de Reevesluis nader getoetst. Aanleiding hiervoor was het 
op te stellen integratieplan, waarbij de reeds in realisatie zijnde werkzaam-
heden van fase 1 en de toekomstige werkzaamheden van fase 2 goed op 
elkaar dienen te worden aangesloten. Uit de nadere toetsing bleek dat het 
ontwerp uit 2012 niet voldeed aan de huidige gebruikseisen ten aanzien 
van onder andere scheepvaart en vigerende wet- en regelgeving. Het 
ontwerp is daarop aangepast, en daaruit volgt ook een (grote) verwachte 
financiële tegenvaller. 

De aanleiding voor het tekort heeft geen gevolgen voor de uitvoering van 
het project IJsseldelta Fase 2 als geheel. De oplevering van het project en 
daarmee ook het halen van de volledige hoogwaterdoelstelling van – 41 
cm, zoals die onder de PKB Ruimte voor de Rivier is vastgelegd, is 
voorzien in 2022.
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